

日本赤十字社神奈川県支部 4 階災害対策本部室 機能拡張工事仕様書

1 工事名称

日本赤十字社神奈川県支部 4 階災害対策本部室機能拡張工事

2 工事場所

横浜市中区山下町 7 0 - 7

3 建物概要

鉄骨鉄筋コンクリート造 地下 2 階 地上 7 階建 塔屋 1 階

4 工事目的

本工事は、4 階事務所室と災害対策本部室の間仕切り壁を撤去し、開閉扉を設置して災害対策本部室の機能拡張を図ることを目的とする。

5 工事内容

- (1) 4 階災害対策本部室と事務所の間にある壁の撤去作業
- (2) 鍵付き開閉扉の設置
- (3) 既存の設置済み書類庫の移動
- (4) 既存のホワイトボードの撤去
- (5) その他天井・床・壁等の補修作業
- (6) 廃棄物一式の処理

6 工 期

- (1) 契約の日から令和 5 年 1 月 3 1 日まで
- (2) 概略工程
 - 一ヶ月目 準備、現地調査、施工計画
 - 二ヶ月目 資材調達（開閉扉製作）、
～ 周囲養生、書庫等移設、既存壁面等撤去
 - 三ヶ月目 開閉扉設置、内装仕上げ、片付け、清掃
 - 四ヶ月目 予備日、完成図書作成、検査、引渡し
- (3) 上記を参考にして、発注者との事前打合せにより施設利用者への安全第一を優先に、効率的に施工して各工程の短縮に努めること

7 その他留意事項

- (1) 施工条件として、原則土日祭日の午前9時00分から午後5時00分のみ作業とする
- (2) 書類庫の移動先については同フロア内とし、別途指示する
- (3) 開閉扉は一部透明な部材を使用し、災害対策本部室が見えるようにすること
- (4) 本工事は、日常の業務を営んでいる事務所の改修工事であるため、事務所内の安全対策はもとより、業務に影響を及ぼさないよう十分に留意して行うこと
- (5) 環境への配慮、感染症対策に努めること
- (6) 本工事の保証期間は、完成引渡し日から1年間とする
- (7) 工事に関する疑義や不明な点等は、発注者と協議を行うこと

8 問い合わせ先

- (1) 仕様等については、救護課救護係（045-681-2192）
- (2) 入札および契約等については、会計課（045-681-2126）