

新・赤十字会館建設 進捗状況について (令和3年6月)



新・赤十字会館(基本設計段階のイメージ)

現・赤十字会館の解体及び新・赤十字会館の建設にかかる基本設計・実施設計について、以下のスケジュール(予定)により進めてまいります。

なお、解体・建設工事期間中は、支部事務局を一時移転し、事業運営いたします。

基本設計・実施設計	令和3年2月～9月
解体、建設工事	令和3年11月～令和5年 春頃
テナントでの事業運営	令和3年10月～令和5年 春頃
新社屋での事業運営	令和5年 春頃



現・赤十字会館

【新・赤十字会館建設 基本設計のコンセプト(ポイント)】

